

한국건축학 교육인증원 사업일정 개요 및 일정표

2012. 01. 01

- 한국건축학 교육인증원(KAAB) 인증사업일정 개요
- KAAB 인증사업 일정표
- KAAB 2011 - 2012 년도 인증사업 - 봄 학기
- KAAB 2011 - 2012 년도 인증사업 - 가을 학기
- KAAB 2012 - 2013 년도 인증사업 - 봄 학기
- KAAB 2012 - 2013 년도 인증사업 - 가을 학기



사단
법인 한국건축학 교육인증원
Korea Architectural Accrediting Board

■ 한국건축학 교육인증원(KAAB) 인증사업일정 개요

실사이전 년도		
가을학기 신청	봄학기 신청	
8월	2월	건인원은 인증후보신청 접수 공지를 1개월 전에 한다.
9월	3월	건인원은 인증후보신청 접수를 시작하고 신청 프로그램은 제출기한 내에 제출한다. 건인원은 신청한 프로그램에 대해 심사를 하고 결과를 해당 프로그램에 통보한다.
10월	4월	건인원은 인증후보자격을 취득한 프로그램을 대상으로 인증신청 접수를 하고 신청 프로그램은 제출기한 내에 제출한다. 건인원은 신청 프로그램에 대해 심사를 하고 결과를 해당 프로그램에 통보한다. 건인원은 건축학교육 프로그램 보고서 작성과 실사단 작업실 준비를 위한 workshop을 개최하고 프로그램 대표자는 workshop에 참가한다.
11월-4월	5월-10월	해당 프로그램은 건축학교육 프로그램 보고서를 준비한다.
12월		건인원은 회원단체에 실사팀 후보 추천 공문을 보낸다.
실사해당 년도		
1월	7월	건인원은 회원단체로부터 추천된 실사팀 후보 명단을 작성한다. 건인원은 인증신청 프로그램에 따라 실사팀을 구성한다.
3월	9월	건인원은 프로그램 대표에게 실사팀을 제안한다. 프로그램은 최대 2명의 실사단 위원에 대한 이의신청을 할 수 있다.
4월	10월	건인원은 해당 프로그램의 이의신청 과정을 거쳐 실사팀을 확정하고 해당 프로그램은 3개의 현장실사일정에 대해 제안한다. 프로그램은 제출기한 내에 건축학교육 프로그램 보고서를 제출한다.

실사해당 년도

4월	10월	건인원은 확정된 실사팀의 위원들과 지명된 참관인을 위촉하고 그들에게 책임사항에 대해 공지한다. 실사팀장 workshop을 개최하고 실사팀 위원들의 교육을 실시한다.
4월-6월	10월-12월	실사팀장은 제출된 건축학교육 프로그램 보고서를 검토하고 그 결과를 건인원에 보고한다. 건인원은 건축학교육 프로그램 보고서 검토 결과에 따른 조치를 취한다.
6월-7월	12월-1월	해당 프로그램은 건축학교육 프로그램 보고서의 결과에 따라 수정·보완작업을 하고 제출한다. 건인원은 필요시 수정된 건축학교육 프로그램 보고서에 대한 조치를 취한다. 실사팀장과 프로그램은 방문일정에 대해 협의한다.

실사해당 년도

가을학기 실사 봄 학기 실사

7월-8월	1월-2월	실사팀장과 프로그램 대표는 참관인과 방문일정에 대해 상호 합의한다. 건인원은 실사팀에게 호텔숙소 예약에 대한 정보를 실사 4주전에 통보한다. 프로그램은 실사팀 작업실을 준비한다.
9월-1월	3월-7월	실사팀은 학기중에 현장실사를 실시한다. 프로그램 대표는 실사이후 즉시 인증절차평가를 완성하여 건인원에 제출한다. 실사팀장은 실사팀이 승인한 실사팀 보고서의 초안을 1개월 이내에 작성한다. 프로그램은 작성된 실사팀 보고서를 1개월 이내에 사실 확인과 조정을 거쳐 수락한다. 실사팀장은 프로그램이 수락한 실사팀 보고서 및 제안서를 인증위원회에 제출한다. 인증위원회는 제출된 실사팀 보고서를 검토하고 인증결정을 내린다. 프로그램은 인증결정에 대한 통지를 받는다. 해당 프로그램의 책임자는 인증결정 수령 후 1개월 이내에 이의제기와 자료를 이사회에 제출한다.

■ KAAB 인증사업 일정표

	후보자격 신청및심사	인증신청 및 심사	건축학교육 프로그램 보고서 (APR)작성	실사팀 구성	건축학교육 프로그램 보고서(APR) 검토승인	통고/보완	실사일정 결정	현장실사	실사팀 보고서(VTR) 작성	실사팀 보고서(VTR) 송부/확인	실사팀 조정작업	인증 위원회	이사회	재심 (이의제기)	중재
단계 별 소요기간	1개월	1개월	5개월		2개월	1개월	1개월	3박4일	1개월	15일	15일	1개월		1개월	100일
인증신청 프로그램	후보자격 신청서제출	인증신청서 제출	APR작성/ 인증원 송부	이해상충/ 조정	-	APR 보완	일정조정	피 실사	인증실사 평가서 작성	VTR 사실 확인	VTR조정		인증여부 /인증조건결 정 수령	이의제기 (15일내) 및 이의 서류작성	청문회 참석
인증원	신청접수 및 결과 통보	신청접수 및 결과통보/ 실사준비 Workshop	APR접수 및 실사팀 후보 명단확보	실사팀 교육	APR 송부	APR 심사 결과 통보	실사일정 통보	인증실사 보조	VTR 접수	VTR 송부	인증위원회 소집준비	인증최종 심의 및 제출	인증여부/ 인증조건 인준 및 통보	이사회 소집	중재위원회 소집/청문 회 이후 3일내결정
실사팀	-	-	실사팀 구성준비	실사팀 구성 및 이해상충 /조정	APR 심사	승인/조건부 승인	일정조정	실사, 실사중 VTR 1차 원고 작성	VTR작성 (10일내 2차원고 /10일내수정 /10일내송부)	실사업무 의견서 작성 및 제출	VTR조정 및 실사팀 제안서 (별도)작성	VTR 및 제안서 제출		-	-
비고	신청자격 요건참조 · 대외비	신청자격 요건참조	APR 작성지침 참조	실사팀 행동지침 전달	APR 1개월 제출 연장 가능		학기 중으로 시기결정	학기 중 실사	VTR 작성지침 참조	보완자료 작성가능	제안서 대외비		1월 말일 통보 및 KAAB 홈페이지 게재	임시 이사회	최종결정

인증사업 전체
소요기간 ▶

- 12 월

- 11 월

- 6 월

- 4 월

- 3 월

+ 1 월

+ 2 월

■ KAAB 2011 - 2012 년도 전반기 인증사업 세부 일정표

2011년 ▶

2012년 ▶

항 목 / 일 정	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	비 고
■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보	■																		1개월
■ 인증후보자격 신청 접수		7일 ■ 11일 마감																	1주
■ 인증후보자격 신청 심사		14일 ■ 4일 통보																	2주
■ 인증 신청 접수		11일 ■ 15일 마감																	1주
■ 인증 신청 심사			18일 ■ 09일 통보																2주
■ 프로그램 보고서(APR) 작성			09일 ■ 7일 마감											봄학기 중 실사					5개월
■ 실사팀 후보 추천 공문발송			20일 ■ 15일 마감																1개월
■ 실사팀 후보 명단 작성			18일 ■ 29일																2주
■ 실사팀 구성			1일 ■ 19일																3주
■ 실사팀 명단 발송 및 이해상충							22일 ■ 23일 마감												4주
■ 실사팀 확정 및 명단 발송							■												9월 중
■ 실사팀 교육									■										상시
■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인								10일 ■ 12일 통보											2개월
■ 프로그램 보고서(APR) 보완									12일 ■ 13일 마감										1개월
■ 현장실사일정 조정 및 확정													■						2-3개월
■ 현장실사(학기중)														■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성)					3+1/2일
■ 실사팀 보고서(VTR) 작성														■ 실사후 1개월 이내 VTR작성					1개월
■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성														■ 사실확인 15일, 조정 및 제안서 15일					1개월
■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준														■ VTR 및 제안서 수령후 30일					30일
■ APR & Team Room 준비 Workshop			■																

- 인증 후보자격 신청 접수 : 2011년 03월 07일(월) ~ 03월 11일(금)
- 인증 후보자격 심사 통보 : 2011년 04월 04(월)
- 인증 신청 접수 : 2011년 04월 11일(월) ~ 15일(금)
- 인증 신청 심사 통보 : 2011년 05월 09일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 : 2011년 05월 09일(월) ~ 10월 07일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 : 2011년 10월 10일(월) ~ 12월 12일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 : 2011년 12월 12일(월) ~ 2012년 01월 13일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 : 2012년 01월 31일(화)

※ 본 인증사업 일정은 부득이한 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

■ KAAB 2011 - 2012 년도 후반기 인증사업 세부 일정표

[illegible]

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ 인증 후보자적 신청 접수 | : 2011년 09월 19일(월) ~ 09월 23일(금) |
| ■ 인증 후보자적 심사 통보 | : 2011년 10월 17(월) |
| ■ 인증 신청 접수 | : 2011년 10월 24일(월) ~ 28일(금) |
| ■ 인증 신청 심사 통보 | : 2011년 11월 21일(월) |
| ■ 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 | : 2011년 11월 21일(월) ~ 2012년 04월 20일(금) |
| ■ 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 | : 2012년 04월 23일(월) ~ 06월 25일(월) |
| ■ 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 | : 2012년 06월 25일(월) ~ 07월 27일(금) |
| ■ 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 | : 2012년 08월 03일(금) |

※ 폐인종사업 일정은 특별한 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

■ KAAB 2012 - 2013 년도 전반기 인증사업 세부 일정표

항 목 / 일 정	2012년 ▶												2013년 ▶							비 고		
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월				
■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보																						1개월
■ 인증후보자격 신청 접수	12일 ~ 16일 마감																				1주	
■ 인증후보자격 신청 심사	19일 ~ 109일 통보																				2주	
■ 인증 신청 접수	16일 ~ 20일 마감																				1주	
■ 인증 신청 심사	23일 ~ 14일 통보																				2주	
■ 프로그램 보고서(APR) 작성	14일 ~ 12일 마감												복합기 중 심사					5개월				
■ 실사팀 후보 추천 공문발송	18일 ~ 20일 마감																	1개월				
■ 실사팀 후보 명단 작성	23일 ~ 03일																	2주				
■ 실사팀 구성	06일 ~ 24일																			3주		
■ 실사팀 명단 발송 및 이매상충	27일 ~ 21일 마감																			4주		
■ 실사팀 확정 및 명단 발송																				9월 중		
■ 실사팀 교육																				상시		
■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인	15일 ~ 17일 통보																			2개월		
■ 프로그램 보고서(APR) 보완	17일 ~ 18일 마감																			1개월		
■ 현장실사일정 조정 및 확정																				2-3개월		
■ 현장실사(학기중)													■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성)					3+1/2일				
■ 실사팀 보고서(VTR) 작성													■ 실사후 1개월 이내 VTR작성					1개월				
■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성													■ 사실확인 15일, 조정 및 제안서 15일					1개월				
■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준													■ VTR 및 제안서 수령후 30일					30일				
■ APR & Team Room 준비 Workshop																						

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ 인증 후보자적 신청 접수 | : 2012년 03월 12일(월) ~ 03월 16일(금) |
| ■ 인증 후보자적 심사 통보 | : 2012년 04월 09(월) |
| ■ 인증 신청 접수 | : 2012년 04월 16일(월) ~ 20일(금) |
| ■ 인증 신청 심사 통보 | : 2012년 05월 14일(월) |
| ■ 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 | : 2012년 05월 14일(월) ~ 10월 12일(금) |
| ■ 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 | : 2012년 10월 15일(월) ~ 12월 17일(월) |
| ■ 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 | : 2012년 12월 17일(월) ~ 2013년 01월 18일(금) |
| ■ 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 | : 2013년 01월 28일(월) |

※ 본 인증사업 일정은 부득이한 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

■ KAAB 2012 - 2013 년도 하반기 인증사업 세부 일정표

2012년 ▶

2013년 ▶

2014년 ▶

항 목 / 일 정	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	비 고
■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보	■																		1개월
■ 인증후보자격 신청 접수		17일 ■ 21일 마감																	1주
■ 인증후보자격 신청 심사		24일 ■ 15일 통보																	2주
■ 인증 신청 접수		22일 ■ 26일 마감																	1주
■ 인증 신청 심사			29일 ■ 19일 통보																2주
■ 프로그램 보고서(APR) 작성			19일 ■ 19일 마감																5개월
■ 실사팀 후보 추천 공문발송				17일 ■ 18일 마감															1개월
■ 실사팀 후보 명단 작성				21일 ■ 1일															2주
■ 실사팀 구성						4일 ■ 22일													3주
■ 실사팀 명단 발송 및 이해상충						25일 ■ 22일 마감													4주
■ 실사팀 확정 및 명단 발송									■										4월 중
■ 실사팀 교육										■									상시
■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인								22일 ■ 24일 통보											2개월
■ 프로그램 보고서(APR) 보완									24일 ■ 26일 마감										1개월
■ 현장실사일정 조정 및 확정													■						2-3개월
■ 현장실사(학기중)																			
■ 실사팀 보고서(VTR) 작성																			■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성)
■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성																			■ 실사후 1개월 이내 VTR작성
■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준																			■ 사실확인 15일, 조정 및 제안서 15일
■ APR & Team Room 준비 Workshop			■																■ VTR 및 제안서 수령후 15일

- 인증 후보자격 신청 접수 : 2012년 09월 17일(월) ~ 09월 21일(금)
- 인증 후보자격 심사 통보 : 2012년 10월 15(월)
- 인증 신청 접수 : 2012년 10월 22일(월) ~ 26일(금)
- 인증 신청 심사 통보 : 2012년 11월 19일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 : 2012년 11월 19일(월) ~ 2013년 04월 19일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 : 2013년 04월 22일(월) ~ 06월 24일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 : 2013년 06월 24일(월) ~ 07월 26일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 : 2013년 08월 05일(월)

※ 본 인증사업 일정은 부득이한 사정에 의해 변경될 수 있습니다.